รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

**********

ผู้มาประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์ สมจิต ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๒. นายอัครพันธุ์ พูลศิริ กรรมการ
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

๓. นางสาวอรธิดา ชานุบาล กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

๔. นางสาววลีรัตน์ นามปัญญา กรรมการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

๕. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

๖. นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง กรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

๗. นายรังสรรค์ วรรณเสน กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

๘. นางรัชนี สาระวิถี กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

๙. นางจิตสุภา หมื่นยงค์ กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

๑๐. นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร กรรมการ
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์

๑๑. นายวิรัตน์ สุวรรณบุตร์ กรรมการ
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

๑๒. นายวัฒนา สอาดดี กรรมการ
โทรคมนาคมจังหวัดบุรีรัมย์

๑๓. ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

๑๔. ว่าที่ ร.ต. วิชัย ปิยมิตรธรรม กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู

๑๕. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่านตำบลหนองโสน

๑๖. นายธนกร นวลพริ้ง กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

๑๗. นางปราณี ชินบุตร กรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

/๑๘. พ.ท.กรมกฤษณ์...

| | |
|---|---|
| ๑๘. พ.ท.กรมกฤษณ์ นามโคตร | กรรมการ |
| (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ | |
| ๑๙. พ.ต.ท.สุขุม ขันตินุกูลธานนท์ | กรรมการ |
| (แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๐. นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ | กรรมการ |
| (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๑. นางสาวนิภาพร ชูสระน้อย | กรรมการ |
| (แทน) พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๒. นางสาวศศิยาพัชร รัตนปู | กรรมการ |
| (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๓. นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ | กรรมการ |
| (แทน) เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๔. นายดุสิต นาพินิจ | กรรมการ |
| (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ | |
| ๒๕. นางธนวดี พงษ์ภมร | กรรมการ |
| (แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๖. นายเรืองเดช ศิลา | กรรมการ |
| (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๒๗. นายประเสริฐ จำปาแดง | กรรมการ |
| (แทน) นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ | |
| ๒๘. นางดวงกมล อะทุมชาย | กรรมการ |
| (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง | |
| ๒๙. นายไพรัตน์ ชื่นศรี ผู้แทนภาคประชาสังคม | กรรมการ |
| ๓๐. นายสมศรี ทองหล่อ ผู้แทนภาคประชาสังคม | กรรมการ |
| ๓๑. นางบุญชญดา คงนันทะ ผู้แทนภาคประชาสังคม | กรรมการ |
| ๓๒. นางสาวพูลทรัพย์ เทพนคร | กรรมการ |
| ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๓๓. นายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี | กรรมการ |
| (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๓๔. นายศุภวัฒน์ โสวภาค | กรรมการและเลขานุการ |
| หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๓๕. นายวิชา เลิศวราดิเรก | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด | |
| ๓๖. นายธรรมรักษ์ ขลิบกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |

ผู้ไม่มาประชุม

| | |
|---|---|
| ๑. นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ | ติดราชการ |
| ๒. นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ | ติดราชการ |
| ๓. นายสมบูรณ์ สุธีระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ | ติดราชการ |
| ๔. นายคำเคลื่อน พณะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ | ติดราชการ |

/๕. อธิการบดี...

๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ติดราชการ
๖. คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ติดราชการ
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ติดราชการ
๘. นายคำเดื่อง ภาษี ผู้แทนภาคประชาสังคม ติดราชการ
๙. นางเฑียร ที่รัก ผู้แทนภาคประชาสังคม ติดราชการ
๑๐. นางนงเยาว์ สบายจิตร ผู้แทนภาคประชาสังคม ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
๒. นางสาวปัจมาพร วรรณเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดบุรีรัมย์
๓. นางสาวนัทมน เรียงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

**เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**นายเกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์** ด้วยนายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธาน ก.บ.จ. ติดราชการ จึงมอบหมายกระผม นายเกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีเรื่องที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังกล่าวในวันนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)**
**นายวิชา เลิศวราดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.จ.** สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑) เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองต้องห้ามพลาดปราสาทสองยุค” กิจกรรมย่อย : สืบสานประเพณีลอยกระทง "บารายศรัทธาสมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยดำเนินการ และ ๒) โครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และมอบหมายสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) เห็นชอบเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ (ช่วงที่ ๒) ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ให้ฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/๓) เห็นชอบในหลักการ...

๓) เห็นชอบในหลักการมอบหมายสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญ แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาเห็นชอบ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

**๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**นายวิชา เลิศวราดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.จ.** <u>งบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u> จังหวัดบุรีรัมย์ กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๐๔๓,๙๖๔.๘๕ บาท เป็นโครงการของโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ๓ รายการ จำนวน ๒๓,๖๘๙,๒๑๕.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๙ คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิก ๑ โครงการ คือ แก้มลิงคลองตะโคง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดลอก ๑๑๓,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๙,๓๕๔,๗๔๙.๓๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอทดสอบผล

| เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี | ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๘ | ร้อยละ | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| ๓๓,๐๔๓,๙๖๔.๘๕ | ๒๓,๖๘๙,๒๑๕.๕๕ | ๗๑.๖๙ | ๙,๓๕๔,๗๔๙.๓๐ | ๑,๓๙๒.๓๐ |

<u>งบกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</u> จังหวัดบุรีรัมย์ กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓๘,๗๑๗,๑๙๘.๒๐ บาท เป็นโครงการของโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันเบิกเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๘,๗๑๔,๕๙๖.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔

| เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี | ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๘ | ร้อยละ | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| ๓๘,๗๑๗,๑๙๘.๒๐ | ๓๘,๗๑๔,๕๙๖.๑๐ | ๙๘.๙๔ | - | ๒,๖๐๒.๑๐ |

**ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์** ขอสอบถามโครงการสถานีสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำสวาย อำเภอกระสัง ที่จะสิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ว่าสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่เนื่องจากได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบว่าเจอปัญหาการจัดหาเครื่องสูบน้ำ และภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีการบริหารจัดการอย่างไร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำที่บ้านหนองอ่าง อ่างเก็บน้ำสวาย นั้นจะเป็นโครงการภายใต้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการติดตามผลการดำเนินการปัจจุบันผู้รับจ้างเริ่มทยอยส่งท่อเข้าพื้นที่แล้ว ส่วนเครื่องสูบน้ำจะเป็นกระบวนการสุดท้ายในการประกอบหลังจากงานก่อสร้างเสร็จสิ้น ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จโครงการชลประทานจะรับไปดูแลเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานเดิมของอ่างเก็บน้ำสวาย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

/๓.๒ รายงานความก้าวหน้า...

**๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**นายวิชา เลิศวราดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.จ.**

<u>งบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u>

๑) จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดบุรีรัมย์ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน ๔ โครงการ ๑๒ กิจกรรมหลัก จำนวน ๓๑๐,๑๑๘,๐๐๐ บาท โดยแยกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

๑.๑) งบลงทุน จำนวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๒๖๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท

- ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน - บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน ๒๖๐,๗๖๔,๐๐๐ บาท

๑.๒) งบดำเนินงาน วงเงิน ๔๙,๓๕๔,๐๐๐บาท

๒) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๑๕๗,๗๑๗,๙๒๐.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๖ ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว (PO+เบิกจ่าย) ๒๕๖,๔๑๒,๑๘๔.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๘ คงเหลือ ๔๙,๓๒๒,๓๓๗.๕๓ บาท เงินเหลือจ่าย ๔,๓๘๓,๔๗๘.๓๑ บาท รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙

| งบรายจ่าย | งบประมาณทั้งหมด | PO | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายร้อยละ | ใช่จ่าย (PO+เบิกจ่าย) | ใช้จ่ายร้อยละ | คงเหลือ | เหลือจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ๒๖๐,๗๖๔,๐๐๐ | ๙๘,๖๔๒,๒๖๓.๒๘ | ๑๓๕,๕๔๒,๑๘๕.๕๐ | ๕๑.๙๘ | ๒๓๔,๑๘๔,๔๔๘.๗๘ | ๘๙.๘๑ | ๒๒,๑๙๖,๐๗๒.๙๑ | ๔,๓๘๓,๔๗๘.๓๑ |
| งบดำเนินงาน | ๓๙,๓๕๔,๐๐๐ | - | ๑๘,๕๔๖,๐๔๐.๐๐ | ๔๗.๑๓ | ๑๘,๕๔๖,๐๔๐.๐๐ | ๔๗.๑๓ | ๒๐,๘๐๗,๙๖๐.๐๐ | - |
| งบรายจ่ายอื่น | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๖๒๙,๖๙๕.๓๘ | ๓๖.๓๐ | ๓,๖๘๑,๖๙๕.๓๘ | ๓๖.๘๒ | ๖,๓๑๘,๓๐๔.๖๒ | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๓๑๐,๑๑๘,๐๐๐** | **๙๘,๖๙๔,๒๖๓.๒๘** | **๑๕๗,๗๑๗,๙๒๐.๘๘** | **๕๐.๘๖** | **๒๕๖,๔๑๒,๑๘๔.๑๖** | **๘๒.๖๘** | **๔๙,๓๒๒,๓๓๗.๕๓** | **๔,๓๘๓,๔๗๘.๓๑** |

<u>งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u>

๑) จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรมหลัก จำนวน ๘๖,๗๐๔,๖๐๐ บาท โดยแยกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

๑.๑) งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นโครงการของทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ รายการ และโครงการชลประทานบุรีรัมย์ จำนวน ๒ รายการ

- ค่าครุภัณฑ์ วงเงิน - บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒) งบดำเนินงาน วงเงิน ๑,๒๐๔,๖๐๐ บาท

๑.๓) งบรายจ่ายอื่น วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๖,๙๐๑,๖๐๑.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๖ ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว (PO+เบิกจ่าย) ๘๓,๓๕๙,๒๔๖.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๔ คงเหลือ ๓,๓๔๕,๓๕๓.๘๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๓๓,๙๖๑.๘๒ บาท รายละเอียด ดังนี้

/ตาราง...

| งบรายจ่าย | งบประมาณทั้งหมด | PO | ร้อยละ PO | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) | ร้อยละการใช้จ่าย | คงเหลือ | ร้อยละคงเหลือ | เงินเหลือจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (๑) | (๒) | (๓) | | (๔) | (๕) | (๖)=(๓)+(๔) | (๗) | (๘) | | (๙) |
| - งบลงทุน | ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๗๖,๔๕๗,๖๔๔.๕๓ | ๘๙.๙๕ | ๕,๘๙๙,๔๐๓.๙๕ | ๖.๙๔ | ๘๒,๓๕๗,๐๔๘.๔๘ | ๙๖.๘๙ | ๒,๖๔๒,๙๕๑.๕๒ | ๙๒.๙๐ | ๑๓๓,๙๖๑.๘๒ |
| - งบดำเนินงาน | ๑,๒๐๔,๖๐๐ | | - | ๗๘๗,๕๕๐.๐๐ | ๖๕.๓๘ | ๗๘๗,๕๕๐.๐๐ | ๖๕.๓๘ | ๔๑๗,๐๕๐.๐๐ | ๓๔.๖๒ | |
| - งบรายจ่ายอื่น | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒๑๔,๖๔๗.๗๒ | ๔๒.๙๓ | ๒๑๔,๖๔๗.๗๒ | ๔๒.๙๓ | ๒๘๕,๓๕๒.๒๘ | ๕๗.๐๗ | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘๖,๗๐๔,๖๐๐** | **๗๖,๔๕๗,๖๔๔.๕๓** | **๘๘.๑๘** | **๖,๙๐๑,๖๐๑.๖๗** | **๗.๙๖** | **๘๓,๙๕๙,๒๔๖.๒๐** | **๙๖.๑๔** | **๓,๓๔๕,๓๕๓.๘๐** | **๙๑.๘๙** | **๑๓๓,๙๖๑.๘๒** |

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๓.๓ กระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)**

**นายวิชา เลิศวราดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.จ.**

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๒๑ กำหนด ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และนโยบายของรัฐบาล รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ในการนี้ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้จัดทำกระบวนการ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) ดังนี้

| ลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ๑. | จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ | ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๙ | |
| ๒. | จังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด (ผ่านระบบออนไลน์) | ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๙ | ผ่าน google form |
| ๓. | ฝ่ายเลขานุการฯ ของแต่ละคณะทำงานฯ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ | ภายใน ๓๐ พ.ค. ๖๙ | |
| ๔. | จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ | ภายใน ๑๙ มิ.ย. ๖๙ | ณ โรงแรม ..... อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๕. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ จัดส่งแผนงาน/โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จังหวัด | ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๙ | |

/ตาราง...

| ลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ๖. | จังหวัดจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) | ๘ ก.ค.๖๙ | ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ (ผ่านระบบออนไลน์) |
| ๗. | จังหวัดจัดประชุม ก.บ.จ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ | ๑๕ ก.ค.๖๙ | ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๘. | จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ให้ทีมบูรณาการกลาง (สศช. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ) | ภายใน ๓๑ ก.ค.๖๙ | |

**ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์** ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องแผนงานที่ดำเนินการร่วมกับ ปปช. คือ การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลและมีหนังสือแจ้งเวียนออกไป ปรากฏว่าพบปัญหาหลายหน่วยงานยังไม่มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กำหนดไว้ว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีแผนเรื่องนี้ จึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเรื่องแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานของตนเอง ไม่ว่าจะใช้งบประมาณหรือไม่ใช้ก็ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งถูกใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในหลายด้าน เช่น ITA

**ประธาน** สำหรับเรื่องนี้เราได้เคยประชุมในคณะกรมการจังหวัดรอบหนึ่งแล้ว จึงขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีแผนงานการป้องกันการทุจริต จะใช้งบประมาณหรือไม่ใช้ก็ได้ ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์บางอย่างก็ทำได้โดยง่าย เช่น อาจทำสื่อประชาสัมพันธ์ความยาวประมาณ ๑ นาที โดยใช้ AI ในการผลิต ซึ่งสื่อความหมายได้ดีและเข้าใจง่ายแบบไม่ต้องลงทุนสูง แต่หากหน่วยงานใดที่มีหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการที่สามารถนำเสนอได้ ก็อยากให้ออกมาทำคลิปประชาสัมพันธ์ลงในกลุ่มหรือสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานครับ

**พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์** ขอเสนอให้ทาง ปปช. มีการจัดทำโครงการในลักษณะเป็น Shopping List เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกนำไปปรับใช้ได้ตามความสะดวกและเหมาะสม โดยแบ่งระดับความยากง่ายของกิจกรรมออกเป็น ระดับ ๑, ๒ และ ๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบกิจกรรมในแต่ละระดับมาบรรจุลงในแผนงานได้ทันทีนอกจากนี้ ควรมีการกำหนดวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อช่วยเปลี่ยนโจทย์ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่รูปธรรม ตัวอย่างเช่น หากเป็นกิจกรรมประเภทการทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นรายการใน ระดับที่ ๒ ที่ระบุรายละเอียดไว้ชัดเจน ก็จะสามารถประเมินได้ว่าตนเองมีความพร้อมที่จะทำได้เลยหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดหรือจูงใจให้ทุกหน่วยงานเลือกทำอย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ภายในสำนักงานได้ทันที

**ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์** ขอบคุณสำหรับข้อเสนอ จะรับและนำไปพิจารณา โดยจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าในกิจกรรมโครงการควรจะสื่ออะไรบ้างเพื่อตอบโจทย์/ตรงกับยุทธศาสตร์ใดบ้าง

/ระเบียบวาระที่ ๔...

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**นายวิชา เลิศวราดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.จ.**

ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรงบประมาณ และจากการก่อหนี้ผูกพันโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔,๓๘๓,๔๗๘.๓๑ บาท ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อไปดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เป็นโครงการ/รายการ ที่ควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน (รายการสำรอง Y๒) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

| รายการเดิม | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ (ปกติ/เหลือจ่าย) | รายการใหม่ | งบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| **ผลผลิต:การพัฒนาด้านการเกษตร** | | | **ผลผลิต:การพัฒนาด้านการเกษตร** | |
| **โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย** | 2,330,000 | เหลือจ่าย | **โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย** | 2,330,000 |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค -บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร | 2,330,000 | เหลือจ่าย | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2,330,000 |
| 1. กิจกรรมย่อย อาคารบังคับน้ำบ้านสนวนนอก พร้อมขุดลอกปริมาตรดินขุด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | 560,814.39 | เหลือจ่าย | | |
| 2. กิจกรรมย่อย ระบบระบายน้ำลำไทรโยงพร้อมขุดลอก ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ | 1,769,185.61 | เหลือจ่าย | | |

จึงขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการ ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

/เกษตรและสหกรณ์...

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์** โครงการที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์เสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายนี้ เกิดจากเหตุผลความจำเป็นของสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งเรื่องสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และกระทบต่อราคาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เราจึงเสนอโครงการนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยเราได้เพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นมา ๑ ข้อ (ข้อที่ ๔) คือการเพิ่มการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการอบรมวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

| รายการเดิม | งบประมาณ (บาท) (เดิม) | รายการใหม่ | งบประมาณ (บาท) (ใหม่) | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|
| **โครงการ:**ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย<br>**กิจกรรมหลัก** :ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาดำเนินการดังนี้<br>กิจกรรมย่อยที่ ๑<br>คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ<br>กิจกรรมย่อยที่ ๒<br>อบรมส่งเสริมความรู้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม<br>กิจกรรมย่อยที่ ๓<br>วางแผนการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบการรวมกลุ่มผลิต<br>กิจกรรมย่อยที่ ๔<br>นำเกษตรกรศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ<br>กิจกรรมย่อยที่ ๕ ติดตามประเมินผลโครงการ<br>**วัตถุประสงค์**<br>๑. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุนชน<br>๒. เพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรโดยการรวมกลุ่ม<br>๓. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน<br>**กลุ่มเป้าหมาย :**<br>เกษตรกร ๓๐๐ ราย<br>**งบประมาณ :**<br>๒,๔๒๒,๐๐๐ บาท<br>**หน่วยดำเนินการ :**<br>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ | ๒,๔๒๒,๐๐๐ | **โครงการ:**ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย<br>**กิจกรรมหลัก** :ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาดำเนินการดังนี้<br>กิจกรรมย่อยที่ ๑<br>อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี<br>กิจกรรมย่อยที่ ๒<br>ติดตามประเมินผลโครงการ<br>**วัตถุประสงค์**<br>๑. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุนชน<br>๒. เพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรโดยการรวมกลุ่ม<br>๓. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน<br>๔. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br>**กลุ่มเป้าหมาย :**<br>เกษตรกร ๒,๓๐๐ ราย<br>**งบประมาณ :**<br>๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท<br>**หน่วยดำเนินการ :**<br>๑.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์<br>๒. ทำการปกครองอำเภอ ๒๓ อำเภอ | ๒,๓๓๐,๐๐๐ | ๑. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิม อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน เป็น อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลกระทบราคาน้ำมันและสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br>ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลงและไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ<br>๒. เพิ่มหน่วยดำเนินการ โดยให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว |

**ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ** การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น หรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ และหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ

ข้อ ๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒)

ข้อ ๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้วให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ

ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ ๒๓ อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธาน เหตุผลความจำเป็นนี้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก เปรียบเสมือนสมัยโควิดที่เรามีโครงการทำหน้ากากผ้าใช้เอง ปัจจุบันราคาปุ๋ยสูงขึ้นประมาณ ๒๐% และมีแนวโน้มจะแพงขึ้นอีกเมื่อถึงฤดูกาลเกษตร เพราะอุตสาหกรรมปุ๋ยเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันและการขนส่งจากต่างประเทศที่มีปัญหาการรบ ดังนั้น เราต้องให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ส่วนหนึ่ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานกับปุ๋ยเคมีก็เหมือนกับการใช้ต้นทุนทางเกษตรไปผสมเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อลดต้นทุนและลดความตึงเครียดของชาวบ้าน โครงการนี้ถือเป็น "โครงการนำร่อง" ที่จะขยายผลให้ อปท. เทศบาล และ อบต. นำไปทำตาม โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพร้อมเป็นวิทยากรให้ เพื่อเป็นทางออกและลดแรงกดดันในพื้นที่

/ผู้อำนวยการ...

**ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์** ขอสอบถามเรื่องตัวชี้วัดการวัดผลลัพธ์ขยายผล ๑ ต่อ ๕ จะวัดผลอย่างไร

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์** ตัวชี้วัดโครงการ คือ เกษตรกร ๒,๓๐๐ รายต้องมีความรู้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จริง ผลลัพธ์สามารถลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุ๋ยและยา) มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้ โดยจะมีการติดตาม คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตามผลหลังสิ้นฤดูกาลผลิต (ประมาณ ๑ ฤดูกาล หรือ ๒ ปี) เพื่อเก็บข้อมูลว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่

**พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์** ขอให้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรโดยมีสัดส่วนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือครอบครัวที่มีคนพิการที่ต้องดูแลประมาณในสัดส่วนสัก ๑๐% แม้เราจะเน้นการผลิต แต่ต้องไม่ลืมคนกลุ่มที่อยู่ข้างล่างสุดซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

**เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์** ในส่วนการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จะประสานทางเกษตรอำเภอให้ช่วยคัดเลือก โดยเน้นคนจนหรือผู้ที่น่าช่วยเหลือและมีความพร้อมในการทำงาน ส่วนข้อเสนอเรื่องกลุ่มเปราะบาง ทางหน่วยงานขอรับไปพิจารณาจัดสรรเป็นบางส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มาอบรมจะสามารถทำหน้าที่เป็นเครือข่ายขยายผล ต่อไปได้

**มติที่ประชุม** **เห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อไปดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ**

**ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์** ในช่วงปีนี้ที่เกิดสถานการณ์สงคราม ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขยับตัวสูงขึ้น จึงอยากทราบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณมากน้อยเพียงใด และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ในอนาคตจะต้องมีการปรับเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ ๒ แล้ว

**ประธาน** ข้อสอบถามข้างต้นเป็นประเด็นระดับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปจนส่งผลกระทบชัดเจน ทางรัฐบาลอาจมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือ เช่น การปรับค่า K สำหรับโครงการก่อสร้าง เพื่อให้งบประมาณสะท้อนความเป็นจริงของต้นทุนที่เปลี่ยนไปในระหว่างสัญญา

**เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.**

ลงชื่อ..... ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธรรมรักษ์ ขลิบกลาง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชา เลิศวราดิเรก)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด